Semana 7 — Gate de configuración (sin actividad registrada)

Informe de cierre organizado por integrante

(19 – 25 de octubre de 2026; redactado el 27 de octubre de 2026)

Proyecto:

Evaluación comparativa de arquitecturas de Deep Learning frente a una línea base no paramétrica para la detección de anomalías en series de flujo vehicular en autopistas (PeMS-D4)

Asesor:
Dr. Esteban Tocto Cano

Universidad Peruana Unión
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Juliaca, octubre de 2026

1. Estado de la semana

Este informe registra la Semana 7 con la evidencia disponible, que es el historial de commits del repositorio (`git log`, 20 commits revisados el 27 de octubre de 2026). **No hay ningún commit entre el 13 y el 27 de octubre**; la Semana 7 no tiene actividad registrada en el repositorio. Se documenta así, sin completar con trabajo que no consta, porque el propósito de estos informes es que reflejen lo realmente hecho.

Entregable previsto	Estado	Evidencia
Sellado de la configuración ganadora (gate del §2.7.1)	Pendiente	Sin commits; `config_final.json` con `fecha_sellado` vacía
Código de G1–G3 (previsto desde la Semana 5)	Pendiente en esta semana	Primer commit con modelos: 27 de octubre (Semana 8)
Cronómetro de época y decisión de entorno (H-01, H-02)	Pendiente en esta semana	Medición en CPU el 27 de octubre (Semana 8)
Integración de G7 (SI-DMSeq)	Pendiente	Sin evidencia en el repositorio

Desviación declarada

Según la revisión externa del 13 de octubre, el §2.7.1 del PPI sella la configuración ganadora en el gate de la Semana 7, mientras el Cuadro 8 ubica la batería en las Semanas 10 a 12. Al cierre de esta semana el gate no se cumplió: no existe aún código de redes entrenables ni búsqueda ejecutada. Esto es una desviación del cronograma y se traslada a la Semana 8.

2. Wilbert Alex Mayta Arotaype (Código: 202212463)

Sin commits ni resultados de ejecución con fecha entre el 19 y el 25 de octubre. Su último aporte previo es del 13 de octubre (informe de la Semana 6). El trabajo del 27 de octubre (cargador de datos con 73 controles, cronómetro de época, modelos G1–G6, búsqueda acotada y prueba de humo con 40 controles) se reporta en el informe de la Semana 8 porque ocurrió en esa semana.

3. Juan Enders Prieto Quispe (Código: 202210704)

Sin evidencia en el repositorio para esta semana. Si realizó trabajo fuera del repositorio (código, análisis, reuniones con el asesor), debe aportarse evidencia verificable (archivo, captura o mensaje con fecha) para incorporarlo a una versión corregida de este informe.

4. Wrangler Choquechambi Luque (Código: 202220535)

Sin evidencia en el repositorio para esta semana. Sigue pendiente la prueba de humo de G7 (SI-DMSeq) en `venv_g7` y la decisión de 8 frente a 7 condiciones. Misma salvedad que arriba.

5. Plan de recuperación

- Medición en CPU del 27 de octubre (LSTM de medición, lote 64): una época completa del pliegue 3 tarda entre 4.3 y 5.0 min; la búsqueda completa de 1 296 entrenamientos estimada en 77 a 89 días de cómputo continuo, inviable sin reducción.

- Propuesta de reducción (pendiente de aprobación): 1 semilla en la búsqueda, hasta 10 épocas con parada temprana y una de cada 4 ventanas, reentrenando la ganadora con 3 semillas y todas las ventanas.
- Evaluar entrenamiento con GPU mediante WSL2 y medir la aceleración real antes de decidir el entorno.
- Obtener los rangos de hiperparámetros del Cuadro 6 para completar `configs/config_modelos.json`.

6. Conclusión de la semana

La Semana 7 no registra avance en el repositorio y el gate de sellado de configuración no se cumplió. La recuperación comienza el 27 de octubre con el cargador de datos, la medición de costos y el código de las arquitecturas, y se documenta en la Semana 8.